<u>Jour 1 :</u>

Groupe 5:

Théo BUTET

Nathan CASSAN

Répartition des tâches :

Théo: Site Web (HTML & CSS)

Nathan: Maquette du site sur Wireframe

FAIT	A FAIRE
Début Maquette du site	Remplir le site avec les infos persos
Commencement du site	Finir le site
Commit sur Git	Faire la Base de données
Compte rendu de la journée	Faire le dictionnaire de données

<u>Jour 2 :</u>

Répartition des tâches:

Theo : Site Web (HTML & CSS)

Nathan: Finition maquette

FAIT	A FAIRE
Maquette du site	Remplir le site avec les infos persos
Continuité du site	Finir le site
Commit sur Git	Faire la Base de données
Dictionnaire de données	
Compte rendu de la journée	

<u>Jour 3 :</u>

Répartition des tâches:

Theo : Début BDD sur MySQL

Nathan : Site Web (HTML & CSS),

FAIT	A FAIRE
Maquette du site	Remplir le site avec les infos persos
Continuité du site	Finir le site
Commit sur Git	
Dictionnaire de données	
Compte rendu de la journée	
Début Base de données	

<u>Jour 4:</u>

Répartition des tâches:

Theo: Fin BDD sur MySQL, Site Web (HTML & CSS)

Nathan : Site Web (HTML & CSS),

FAIT	A FAIRE
Maquette du site	Finir le site
Continuité du site	
Commit sur Git	
Dictionnaire de données	
Compte rendu de la journée	
Base de données	
Remplir le site avec les infos persos	